
 テーマの事前確認  テーマの内容確認  テーマの進め方決定

 テーマの実践  達成目標の確認

・品質目標値の決定
・開発目標コストの決定
・開発納期の設定

準備

実行

検証・継続

 更なる改善目標の設定

0.5日

・テーマ設定の背景確認
・テーマ達成時の事業として
の有益性確認
・社内の協力体制の確認
・競合他社の確認

・問題解決、課題達成の確認
・現在までの調査結果・解析
データの確認
・テーマ達成に必要な管理手
法の選定と紹介

・テーマ解決・達成までの
楽観スケジュール作成
・テーマ達成までのハザードの
予測と回避案の策定
・テーマ達成までのスケジュー
ル作成（新QC７つ道具の
PDPCを活用）

・PDPCに従ったテーマの実践
・構想設計の評価

・品質目標値の達成確認
・目標コストの達成確認
・設計納期の確認

・更なる改善プロセスの継続

都度実施

1ヶ月

特許創出

0.5日コスト低減

0.5日未来技術予測

0.5日
問題解決・課

題達成

1.5日特許創出

1.5日～3日コスト低減

1.5日未来技術予測

1.5日～3日
問題解決・課

題達成

 テーマの事前確認

・テーマ設定の背景確認
・テーマ達成時の事業として
の有益性確認
・社内の協力体制の確認
・競合他社の確認

 テーマの内容確認

・問題解決、課題達成の確認
・現在までの調査結果・解析
データの確認
・テーマ達成に必要な管理手
法の選定と紹介

コンサルティングのフロー
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